



# Roadmap ab Juli 2026

Anschlusspakete 1–3 zur Weiterentwicklung von eCH-Standards als Building Blocks

KI

## Begleitendes AP: KI-gestützte Standardentwicklung und Kompetenzaufbau

*Praxisorientierte Erprobung, Befähigung und Reflexion über alle Anschlusspakete*

Juli 2026

Mai 2027

1 Juli–August 2026: KI-Anwendungsfälle und Rahmenbedingungen definieren

2 September–November 2026: KI mit den Fachgruppen praktisch erproben

3 Januar–April 2027: KI-Unterstützung für Datenmodell, Interop-Matrix und Browser prüfen

4 März–Mai 2027: Erkenntnisse konsolidieren und Empfehlungen ableiten

2 Begleitung durch die ZHAW: methodische Unterstützung, Schulung, Coaching und Evaluation

MS KI: Erprobte KI-Anwendungsfälle, geschulte Beteiligte und Handlungsempfehlungen verfügbar

BB

## Anschlusspaket 1: Weiterentwicklung der Building Blocks durch Fachgruppen

*Exploration und Spezifikation*

Juli 2026

August 2026

September 2026

Oktober 2026

November 2026

1 Verknüpfungen

Expertengruppe: Verknüpfungen unter Standards hinweg definieren

- gemeinsames Verständnis von Beziehungen / Relationstypen
- Issue-/Review-Prozess in GitHub

2 Iteration 1

*Technische und strukturelle Standards*

Kick-off-Workshop Anfang September

- Standards in erste Building Blocks übersetzen
- erste Verknüpfungen und Metadaten erfassen
- Rückmeldungen zu den Guidelines geben

3 Iteration 2

*Technische und strukturelle Standards*

Kick-off-Workshop Anfang Oktober

- Standards in erste Building Blocks übersetzen
- erste Verknüpfungen und Metadaten erfassen
- Rückmeldungen zu den Guidelines geben

4 Iteration 3

*Beschreibende Standards*

Kick-off-Workshop Anfang November

- Standards in generelle Building Blocks gliedern
- fachliche Beziehungen und Metadaten erfassen
- Guidelines anhand der Praxis verfeinern

E Expertengruppe

E Expertengruppe

MS1: Verknüpfungstypen und Hilfsmittel abgestimmt

MS2: Erste Pilotierungen in Fachgruppen abgeschlossen

MS3: Verfeinerte Guidelines und Beispiele verfügbar

DB

## Anschlusspaket 2: eCH-Browser (DB, Interop-Matrix) *technische Implementierung basierend auf AP1*

Januar 2027

Februar 2027

März 2027

April 2027

1 Datenmodell und Datenbankstruktur definieren

2 Interop-Matrix aufbauen

3 Pilotdaten aus Fachgruppen integrieren

4 Browser-Demo bereitstellen

MS4: Datenmodell und Prototyp stehen

MS5: Demo-Version verfügbar

NB

## Anschlusspaket 3: NormBrowser

März 2027

April 2027

Mai 2027

1 Navigationslogik und Ansichten definieren

2 Integration mit Browser / Interop-Matrix prüfen

3 MVP-Demo ausarbeiten

MS6: MVP-NormBrowser demonstrierbar

FG

## Erwartung an die Fachgruppen

1 1–2 Standards auswählen

2 Standards in Building Blocks gliedern

3 Verknüpfungen und Metadaten dokumentieren

4 Guidelines kritisch reflektieren und verbessern