
Trends in der urbanen Wärmeversorgung 

Ein Stollen für die Fernwärme  

Microtunneling durch den Heiligberg 

 



Zur Person 

Frank Schilt 

Betriebsleiter KVA/Fernwärme bei Stadtwerk Winterthur 

 

 49 Jahre, ledig, 1 Kind 

 Wohnort Wagenhausen (Stein am Rhein) 

 23 Jahre Tätigkeit in der Energiebranche 

 Seit 2004 bei Stadtwerk Winterthur 



Agenda 

 

 Energieplan Winterthur - Fernwärmegebiet 

 Erschliessung Sulzer Stadtmitte - Varianten 

 Projekt Microtunneling - Technische Realisierung 

 Grenzen der Technik 

 



Energieplan, Fernwärmegebiet 



Erschliessungsvarianten Sulzer Stadtmitte 



Heiligbergstollen - Linienführung 



Heiligbergstollen – Geologie/Höhenschnitt  

Startschacht Zielschacht 



Heiligbergstollen - Normalprofil 



Vortriebsrohre/Presszylind

er 

Bentonitschmierung 

Heiligbergstollen, Microtunneling 

Längsschnitt Vortriebsmaschine 

Dehner 



Heiligbergstollen, Impressionen  



Heiligbergstollen, Lage Schadstelle 
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Lage Bohrkopf 

Schadensstelle bei 520m, 

2 Rohre beschädigt 



Heiligbergstollen, Rohrrisse 
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Rohrschaden vom 7.08.2014 in den Rohren 161+162,  

erste Massnahmen   
 

Längsrisse auf 11 und 5 Uhr in 

den Rohren, 3-5 mm 
Kernlochbohrung und Kern mit 

Rissbild in der oberen Armierung  

Stabilisierungsmassnahmen 

für Vortriebsversuche mit 

Stahlringen  



Heiligbergstollen: einige Details 
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Ursachenforschung und verschiedene Theorien zur Beschädigung 

und Verklemmung der Rohre   
 

Klüfte in der Geologie 
Dedektion einer Störzone 

mit Georadar  

Verklemmen der Rohre durch 

Gesteinsbrocken im Ringraum  



Heiligbergstollen: Schneiden der Betonrohre 
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Ausbau der Rohre 161/162 bei TM 520 infolge des Rissschaden, 

zusammenschieben und weiterer Vortrieb 
 

Schneiden der Rohre 

alle 25 cm 

 ausgebautes Rohrsegment  Hier muss man schnell sein !!! 



Heiligbergstollen: FW-Leitung/Übergabestation 
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Heiligbergstollen: Projektende und Facts 
 

 Projektbeginn Februar 2013 

 Durchstich November 2014 

 Rohrleitungsbau Februar 2015 – August 2015 

 Inbetriebsetzung/Probebetrieb September/Oktober  2015 

 Projektende November 2015 

 Stollenlänge ca. 1060 m, Durchmesser 2.8 m 

 Fernwärmeleitung DN250 

 Gesamtkosten ca. 10 Mio. Franken 
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


