

## Lehrgang Natur im Siedlungsraum – Ablaufplan 2022

Ende März bis August, ca. 1 Tag pro Woche (z. B. Freitag)  
Ferien und Feiertage beachten

Daten	Themen	Leitung	Orte
	<b>Entwicklungs- und Planungsphase</b>		
18.3.22	Start-/Planungstag Plenum, Erklärung Kurs-Stil und Projektarbeit, Themenfindung	bale	ZHAW
25.3.22	Planungstag in LAG, Coaching durch Lehrgangleitung	(bale)	ZHAW, online
01.4.22	Planungstag in LAG, Coaching durch Lehrgangleitung	(bale)	ZHAW, online
	<b>Umsetzungsphase</b>		
08.4.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
15.4.22	Karfreitag		nach Wahl
22.4.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
29.4.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
06.5.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
13.5.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
20.5.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
27.5.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
03.6.22	Umsetzung in LAG		nach Wahl
26.5.22	Auffahrtsbrücke		nach Wahl
	<b>Ergebnisphase</b>		
10.6.22	Ergebnissicherung in LAG		ZHAW, online
17.6.22	Ergebnissicherung in LAG	(bale / evtl. Vertretung)	ZHAW, online
24.6.22	Ergebnispräsentationen LAG/Plenum	bale/ wisa	ZHAW, online
01.7.22	Ergebnispräsentationen LAG/Plenum	bale / wisa	ZHAW, online
	Leistungsnachweis		online
Ende August	Abgabe Projektarbeit (kein Präsenztage)		online
Mitte Oktober	Rückmeldung Projektarbeit (kein Präsenztage)		online