

Lehrgang Natur im Siedlungsraum

Daten und Ablaufplan 2023

17. März bis Ende August 2023, ca. 1 Tag pro Woche (z.B. Freitag) / Ferien und Feiertage beachten!

Daten	Themen	Leitung	Orte
	Planungsphase		
17.3.23	Start-/Planungstag Plenum, Erklärung Kursstil	bale / wisa	ZHAW
	und Zertifikatsarbeit, Themenfindung		
24.3.23	Planungstag in LAG, Coaching durch	bale / wisa	ZHAW
	Lehrgangsleitung		
31.3.23	Planungstag in LAG, Coaching durch	bale / wisa	ZHAW
	Lehrgangsleitung		
	Umsetzungsphase		
07.04.23	Karfreitag		Frei
14.4.23	Umsetzung in LAG	Versch.	nach Wahl
		Expert*innen	
21.4.23	Umsetzung in LAG		
28.4.23	Umsetzung in LAG		
05.5.23	Umsetzung in LAG / Coaching	Bale / wisa	ZHAW
12.5.23	Umsetzung in LAG		
19.5.23	Auffahrtsbrücke		Frei
26.5.23	Umsetzung in LAG	Versch.	nach Wahl
		Expert*innen	
02.6.23	Umsetzung in LAG		nach Wahl
09.6.23	Umsetzung in LAG		nach Wahl
	Ergebnisphase		
16.6.23	Ergebnissicherung in LAG		nach Wahl
23.6.23	Ergebnissicherung in LAG		nach Wahl
30.6.23	Ergebnispräsentationen LAG/Plenum	Bale / wisa	ZHAW
07.7.23	Ergebnispräsentationen LAG/Plenum	Bale / wisa	ZHAW
	Leistungsnachweis		
Ende Aug	Abgabe Zertifikatsarbeit (kein Präsenztag)		
Mitte Oktober	Rückmeldung Zertifikatsarbeit (kein Präsenztag)		